

[redacted] BD/WODC/EWB

Van: [redacted] - BD/WODC/EWB  
 Verzonden: donderdag 5 november 2015 19:16  
 Aan: [redacted] - BD/WODC/EWB; Leeuw, prof. dr. F.L. - BD/WODC  
 Onderwerp: 2563: looptijd evaluatie MH17 + enkele andere dingen

Dame, heer,

Onderstaand een paar dingen over MH17. Morgen/vrijdag ben ik niet op het WODC. Misschien kunnen we via de mail wat beelden uitwisselen en/of ik probeer Frans morgen te bellen en/of maandag even bij elkaar zitten?

Groeten,

[redacted]

### **1. Looptijd evaluatie**

Vandaag gesproken met de NCTV en met René over de looptijd van de evaluatie:

- NCTV: Willen het rapport van Twente graag openbaar hebben op het moment dat het OvV-rapport behandeld wordt in de TK. [redacted]  
 [redacted]  
 [redacted] Datum voor behandeling OvV-rapport staat nog niet vast, maar het lijkt erop dat het nog voor de Kerst zal zijn. Rapport van Twente moet dat ergens eerste week december openbaar worden.
- René: Hij en zijn team werken hard, maar ook de afronding kost erg veel tijd: validatie interviewverslagen, validatie door de klankbordgroep van de beschrijvende hoofdstukken over het functioneren van de crisisorganisatie, check/doublecheck van 300 pagina's conceptrapport. De opleverdatum zoals die nu staat (16nov) gaan ze niet halen. Eind november kunnen ze iets opleveren, [redacted]  
 [redacted]

De wensen van de NCTV en René lopen niet synchroon. Ik snap de wens van Dick, maar tegelijkertijd is het tegemoetkomen van de NCTV/Dick vanuit politiek/ambtelijke overwegingen zo ongeveer het minst overtuigende argument bij wetenschappelijk onderzoek. Het tijdschema van NCTV/Dick leidt tot haastwerk; wat betreft de inhoudelijke afronding, maar ook qua vormgeving van het eindrapport, de Engelstalige samenvatting en de publieksversie van het rapport.

Als ik kijk waar Twente nu staat, dan kom ik tot het volgende tijdspad:

- Voor de Kerst moet Twente het eindrapport kunnen opleveren. Wij bieden dat eindrapport dan voor de Kerst aan de NCTV aan, die met de beleidsreactie kunnen beginnen.
- In de laatste fase van het onderzoek en na oplevering kan de vormgeving van het eindrapport worden gedaan en kan de publieksversie worden gemaakt. Ook kan dan de Engelstalige samenvatting worden gemaakt.
- Tweede helft januari, als beleidsreactie klaar is, wordt het eindrapport (met de Engelstalige samenvatting en de publieksversie) aangeboden aan de TK en op onze site geplaatst.

Dit tijdspad lijkt mij met het oog op een zorgvuldige afronding het meest reëel. [redacted]  
 [redacted]

Wat zijn jullie beelden?

### **2. Vormgeving rapport Twente**

De vormgeving en dan vooral de benodigde tijd is nog wel even een ding. Ik heb met [redacted] overlegd. Als we het in de WODC-/Rijkshuisstijl doen, dan is ze met een rapport van deze omvang een maand bezig. Voor mij is het echter de vraag of we het in onze huisstijl en met een Rijkslogo op de kaft willen

doen. Een Twente-kaft straalt meer onafhankelijkheid uit. En het doet ook meer recht aan hun werk. Ik zit wel te kijken of we op dit front werk uit handen kunnen nemen bij Twente. Dan kunnen zij zich meer richten op de inhoudelijke afronding en kunnen wij ze helpen bij de vormgeving.

Ook hier: wat zijn jullie beelden?

### **3. Openbaarmaking en presentatie rapport**

Ook hier: wat zijn jullie beelden?

### **4. Signaal over Toetsingskader Inspectie**

Twente heeft voor de analyse van het functioneren van de crisisorganisatie onder andere gebruikgemaakt van het Toetsingskader van de Inspectie.